

موافقتنامه

موضوع پیمان : تکمیل بند سنگ و سیمان خواص کوه


نام کارفرما : اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردکان

نام پیمانکار: شرکت راه و ابنیه همراهان کویر گستر حمیدیا

شماره اقتصادی شرکت : ۴۱۱۶۳۸۴۴۹۴۹۹

شماره : ۱۴۰۲/۳۳۸۹

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵



۱۸۲۴

این موافقتنامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیر قابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود. در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ بین آقای رضا برزگر رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردکان که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو، و شرکت راه و ابنیه همراهان کویر گستر حمیدیا با مدیر عاملی آقای ابراهیم دشتی به شماره ملی ۴۴۳۳۳۹۸۷۶۴ و به استناد آخرین آگهی تغییرات مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ رئیس هیات مدیره خانم فاطمه السادات علوی به شماره ملی ۴۴۵۰۰۱۵۲۹۰ بعنوان صاحب امضاء مجاز، همراه با مهر شرکت که در این پیمان، پیمانکار نامیده می شود. از سوی دیگر طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد..

ماده ۱. موضوع

تکمیل بند سنگ و سیمان خواص کوه

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقتنامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست بها و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستور العملها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقتنامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هر گاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد. فهرست بهای بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.



ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان به حروف: چهار میلیارد و نهصد و دو میلیون ریال و با عدد: ۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال، که در صورت تغییر در اسناد و مدارک پیمان می تواند تا سقف ۲۵٪ تغییر کند.

ضریب پیمان، برابر است با ۱/۴۰۷۸

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت این پیمان ۳ ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود. پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۱۰ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار، تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می شود.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده معاونت آبخیزداری به نشانی: یزد- خیابان آیت... کاشانی - نرسیده به میدان ابوذر- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد به کد پستی: ۸۹۱۵۹۱۵۱۱۵ تلفن: ۳-۳۸۲۴۰۵۰۱-۱ و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اردکان، به نشانی: اردکان، میدان شفق، بلوار شهید بهشتی، روبروی فرمانداری، پلاک ۷۲۹، کد پستی ۸۹۵۱۷۹۶۸۵۱، شماره تلفن ثابت ۳۲۲۲۲۱۹۰-۳۲۲۲۲۶۱۱۰-۳۲۲۲۲۹۲۹۰، واگذار شده است که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی انجام می شود.

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما: شهرستان: اردکان، میدان شفق، بلوار شهید بهشتی، روبروی فرمانداری، پلاک ۷۲۹، کد پستی ۸۹۵۱۷۹۶۸۵۱، شماره تلفن ثابت ۳۲۲۲۲۱۹۰-۳۲۲۲۲۶۱۱۰-۳۲۲۲۲۹۲۹۰،

نشانی پیمانکار: استان یزد-شهرستان یزد-بخش مرکزی-شهر حمیدیا-رحمت آباد-خیابان شهید احمد علی دشتی-بلوار شهید حاج حسن دشتی-پلاک ۰-طبقه اول-کد پستی ۸۹۴۹۱۷۸۹۴۵، تلفن: ۰۹۱۳۱۵۷۴۷۷۰

نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی
شهردار خان کوبرستان
امضاء
۱۸۲۴-

نماینده کارفرما

نام و نام خانوادگی
امضاء



جمهوری اسلامی ایران

برگ خلاصه پیمان

شماره پیمان ۱۴۰۲/۳۳۸۹	نام پیمانکار : شرکت راه و ابنیه همراهان کویر گستر حمیدیا	نام کار فرما : اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردکان	تاریخ پیمان: ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
کد طرح ۱۳۰۶۰۰۱ ی ۲۰۱	کد پروژه -	عنوان پروژه تکمیل بند سنگ و سیمان خواص کوه	محل اجرا شهرستان اردکان
موضوع پیمان: تکمیل بند سنگ و سیمان خواص کوه			
کارهای اصلی		کارهای فرعی	
الف) طبق متره برآورد پیوست		الف) طبق متره برآورد پیوست	
ب) -		ب) -	
ج) -		ج) -	
مبلغ اولیه پیمان			
عدد: ۴,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال		به حروف: چهار میلیارد و نهصد و دو میلیون ریال	
مبلغ برآورد (ریال)	فهرست بهای مورد استفاده و سال انتشار آن	مدت پیمان ماه / روز	مدت تهیه تجهیزات و تشکیل کارگاه ماه / روز
۳,۴۸۱,۹۲۳,۳۳۶	فهرست بهاء آبخیزداری و منابع طبیعی سال ۱۴۰۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور	۳ ماه	۱۰ روز
دوره تضمین ماه / روز			
۱۲ ماه			
مدت اجرای عملیات ماه / روز			
۲ ماه و ۲۰ روز			
شاخص مبنای پیمان: به این پیمان تعدیل نرخ پیمان تعلق می گیرد.			
روش اجرا: پیمانی			
روش مناقصه: <input checked="" type="checkbox"/> استعلام بهاء <input type="checkbox"/> مناقصه محدود <input type="checkbox"/> مناقصه عمومی			
دستگاه نظارت: معاونت آبخیزداری و اداره شهرستان اردکان			
معاونت آبخیزداری: رضا باقری		رئیس شهرستان: رضا برزگر	
امضاء کارفرما: رضا برزگر			
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اردکان			



فهرست پاسخ به نیازهای اعلام شده در برد

تاریخ گزارش گیری : 1402/05/10

شماره نیاز : 1102003145000013

شماره درخواست خرید مرجع : 1686-03

تاریخ و ساعت اعلان عمومی : 1402/05/03-09:07

شرح کلی نیاز : تکمیل بند سنگ و سیمان خواص کوه

ردیف	نام تامین کننده	قیمت کا . پیشنهاد شده	وضعیت پاسخ نیاز	امتیاز دستگاه ها به	وضعیت محضه تامین کنندگان
1	راه و ابنیه همراهان کویر گستر حمیدیا	4,902,000,000	تایید شده	امتیاز 5 از 2 رای	عدم الزام ارائه مجوز
2	بیمانکاری هاتفی	4,980,000,000	تایید شده	امتیاز 0 از 0 رای	عدم الزام ارائه مجوز
3	راه و ساختمانی زیبا سازان شرق ایساتیس	13,379,250,000	ابطال شده	امتیاز 5 از 7 رای	عدم الزام ارائه مجوز